

MILLAL alustatakse?

Laekvere Tarbijate Kooperatiivi revisjonikomisjon kontrollis Laekvere söökla ehitamise käiku. Selgus, et söökla projektid on valmistanud ÜTKK Projekteerimise Instituudi Vabariikidevaheline Tallinna Filiaal 1965. aastal (maksumus 2000 rubla).

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr. 120 22. märtsist 1966. a. lülitati Laekvere söökla Eesti NSV Kolhoosidevaheliste Ehitusorganisatsioonide Vabariikliku Nõukogu 1966. a. plaani 50 000 rubla suuruses summas.

Söökla projektdokumentatsioon on üle antud Rakvere Kolhooside Ehituskontorile. 1966. aasta tiitelnimekirja võeti söökla ehitamine 7000 rubla ulatuses.

Rakvere Kolhooside Ehituskontori kirja alusel tasus Laekvere Tarbijate Kooperatiiv liikmemaksu 1000 rubla.

Töölepingu sõlmimisel 10. oktoobril 1966. a. tekkisid tellija ja töövõtja vahel lahkhelid. Rakvere Kolhooside Ehituskontor nõuab, et Laekvere Tarbijate Kooperatiiv annaks töövõtja käsutusse

inimtööjõudu vastavalt ehitus-montaažitööde mahule ja töövõtja nõudmisele. Kooperatiivil vastavad spetsialistid puuduvad. Seetõttu koostas kooperatiiv lepingu juurde lahkkelide protokoll, milles ta oli nõus osutama töövõtjale abi inimtööjõu leidmisel.

Rakvere Kolhooside Ehituskontori kirjas 24. oktoobrist teatati, et lahkkelide protokoll ei ole vastuvõetav ja KEK-i juhatus ei kinnitanud Laekvere Tarbijate Kooperatiivi taotlust liikmeksastumise kohta. Seega ei ole Rakvere Kolhooside Ehituskontor nõus Laekvere sööklat ehitama.

Revisjonikomisjon on seisukohal, et kui Laekvere söökla on riiklikku plaanisisse lülitatud, siis tuleks inimjõu eest rohkem hoolt kanda ehitusorganisatsioonil.

Söökla ehitamist peaks kohe alustama, sest projekti vananemine võib tuua kahju. Laekveres on söökla järele suur vajadus, sellepärast ootab meie piirkonna rahvas ETKVL-i juhatuselt ja Rakvere Kolhooside Ehituskontorilt avalikku vastust küsimusele: millal alustatakse Laekverre söökla ehitamist?

Ü. MUSTASAAR,

Laekvere Tarbijate Kooperatiivi revisjonikomisjoni esimees