

## Väärnähteid Annikvere koolimaja ümberehitamisel

Käesoleva aasta kevadel alustati Vihula valla Annikvere Mittetäieliku Keskkooli ruumide põhjalikku ümberehitamist. Vastava lepingu alusel võttis tööde läbiviimise enda peale Virumaa Ehituskontor. Koolimaja korrastamine pidi lõpetatama 15. augustiks.

Annikvere Mittetäieliku Keskkooli ümberehitamiseks alustasid Virumaa Ehituskontori töötajad juba märtsikuus vaheseinte ja põrandate lammutamist. Lammutamistöö edenes võrdlemisi edukalt. Kui aga saabus aeg ehitustööde alustamiseks, ilmusid juba esimesed puudused — tunti puudust puutmaterjalidest, isemendist jne. Töö halva organiseerimise ja vastavate oskustöölise puudumisel tehti ehitustööl mitmeid vigu.

Virumaa Ehituskontori juhtivate töötajate hoolimatuse tõttu edeneb Annikvere koolimaja ümberehitamine praegu väga aeglaselt. Samuti on ka töö kvaliteet halb. Nii ei asendatud pehkinud talasid uutega, ehitustöödel kasutatakse alaväärtuslikku materjali, aknaraamid on halvasti kohale asetatud jne.

Annikvere koolimaja korrastamise vastu ei

tunne vähematki huvi ka Virumaa Täitevkomitee haridusosakonna juhataja sm. Veltmander, kellele on ükskõik, kas koolimaja seatakse algavaks õppeaastaks korda või mitte.

Kuna Annikvere Mittetäieliku Keskkooli hoone laiendamiseks kasutatakse internaadi ruume ja õpetajate kortereid, siis pidi internaadi jaoks ehitatama eraldi maja. Selleks eraldas valla täitevkomitee seni tühjana seisnud maja, mida on vaja vaid kohale vedada ja üles ehitada. Ka selle töö läbiviimiseks pole vastavad organid veel samme astunud.

Lastevanemad aga ootavad, et Annikvere Mittetäieliku Keskkooli ümberehitamisel esinevad väärnähtused likvideeritaks viivitamatult ja koolimaja seatakse korda enne õppetöö algust.

U. PEDAKAS.