


Haljala kooli projekteerimishange nurjus kolmandat korda

KRISTI EHRLICH

kristi.ehrlich@virumaateataja.ee

Haljala kooli projekteerimishange nurjus juba kolmandat korda ning see võimaldab Haljala vallavalitsusel projekteerija leidmiseks kuulutada riigihangete seadusest tulevalt välja konkurentsipõhine hankeviis.

See tähendab, et Haljala vallavalitsus paneb riigihangete registrisse üles hanketeate ning määrab kriteeriumid, mis selgitavad, kes varasematest pakkujatest osaleda saavad. Seejärel asu-



MEELIS MEILBAUM

takse kõigi kriteeriumidele vastavate pakkujatega läbi rääkima.

Haljala kooli-pere ootab uue maja ehituse algust, mis praegu teadmata ajaks edasi lükkub.

Haljala vallavanema Leo Aadli sõnul peab vallavalitsus praegu ära ootama Innove kinnituse, et sellisel kujul asjaajamine on juriidiliselt õige. "Et pärast ei oleks seda ohutu, et toetusraha tagasi nõutakse," täpsustas Adel.

Kolm nurjunud projekteerimishanget tähendab aga seda, et Haljalasse uue koolimaja rajamise protsessiga olakse umbes kahe kuu võrra maas.

"Ja seda on päris palju. Kui esialgu arutasime, et avame kooli 2020. aasta 1. septembril, siis nüüd kaldun arvama, et me seda ei tee," ütles vallavanem, täpsustades, et kui projekteerimishangete saadakse ühele poole, kulub viis kuus kuud projekteerimiseks, millele järgneb ehitushange ja ehitamisega läheb ka aega.

Leo Aadli pikaaegses vallajuhipraktikas on tegemist teise korraga, kui projekteerimishangete ebaõnnestumise tõttu tööd venivad. Sama koges ta Haljala rahvamaja taha rajatud rekreatsiooniala ehitamisel.

"Suhtlesime pakkujatega, kes olid

hankele registreerunud. Uurisime, mis on need põhjused, miks nad küsivad kõrgemat hinda või ei taha üldse pakumist teha. Öeldi, et projekteerimisturg on üle kuumenenud ja pakumist tehes küsivadki nad rohkem," kõneles Adel. Haljala vallavalitsusele on nüüd soovitatud kaheks-kolmeks kuuks paus teha ning järgmine hange võtta ette detsembris või jaanuaris, mil turg on loodetavasti maha rahunenud.

"Eks me nüüd vaatame, kuidas Innove lubab meil edasi minna," märkis Adel, lisades, et praeguste kõrgete ehitushindade juures ei saaks uut koolimaja nii või teisiti valmis ehitada.