


# Haljala kooli ehitus püsib uues graafikus

Kevadel pikendati aprillikuuks valmima pidanud Haljala kooli ehituse valmimistähtaega detsembri lõpuni, kuna selgusid puudujäägid ehituses, rahastuses ja korralduses.

Kuigi ehitajal on endiselt tarneraskusi ja probleeme tööjõu leidmisega, püsitakse uues kokku lepitud graafikus.

Haljala vallavanem Anti Puusepp ütles, et kooli ehitusel on sisebetoonitööd tehtud ja hoone katus hakkab juba ilmet



AIN LIVA

Haljala kooli sarikapidu selle aasta jaanuari lõpus.

võtma. "Värske info on see, et fassaadipaigaldusele on raske tööjõudu leida, kuid ehitaja tegeleb aktiivselt probleemide lahendamisega," rääkis vallavanem.

Kuigi praegu veel päris täpselt teada ei ole, kui palju kooli ehitus esialgsega võrreldes kallimaks läheb, on suurusjärg enam-vähem teada. Kooli ehitusele juurde makstav summa jääb ilmselt 600 000 ja 800 000 euro vahele.

"Võime ennast lohutada sel-

lega, et kui me täna hakkaks kooli ehitama, siis läheks kogu kupatus ilmselt juba 10 miljoni kanti maksma. Täna saame siiski veel natuke odavamalt," jätkas Puusepp.

Vallavalitsus tuleb juunis toimuvale volikogu istungile juba lisaeelarvega, mis kooli ehituse kulusid katab.

"Praegu käib juba aktiivne töö vallavara inventuuri lugemise osas. Selgelt peame midagi müüki panema," ütles Puusepp. (VT)